

**Программа работ по текущему ремонту автомобильных дорог ЛДД-453 г.п.Лоев
на 2025 год по ДЭУ№45 РУП "Гомельавтодор"**

№ п/п	Индекс и номер дороги	Наименование дороги	Участок, км			Площадь, м ²	Вид работ	Планируемый месяц производства работ
			Начало	Конец	Протяженность			
1	2	3	4	5	6	8	10	11
1	Р-32	Речица-Лоев	53,000	55,000	2,000	14000	Поверхностная обработка	май
2	Р-32	Речица-Лоев	12,000	15,000	3,000	24000	Устройство АБ покрытия	июнь-июль
3	Р-32	Речица-Лоев	20,338	20,394	0,112	-	Замена неоцинкованного барьерного ограждения	сентябрь
4	Р-32	Речица-Лоев	21,859	21,891	0,064	-		март
5	Р-32	Речица-Лоев	30,834	30,866	0,064	-		март
6	Р-32	Речица-Лоев	37,697	38,536	1,678	-		февраль-март
7	Р-32	Речица-Лоев	15,230			-	Установка АП	апрель

ВСЕГО: 6,918 38000